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 28 декабря 2023 г. № 1541
23 декабря 
                                                                                                                               УТВЕРЖДЕНО
                                                                                                                               Решение 
                                                                                                                               Верхнедвинского районного 
                                                                                                                               исполнительного комитета 
24.01.2024 № 94
№ 93  
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК 
капитального ремонта жилищного фонда Верхнедвинского района на 2024 год          


	№ п/п
	Наименование объекта
	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м
	Ввод площади в текущем году, кв.м
	Сроки проведения капитального ремонта 
	Стоимость проведения капитального ремонта, руб.
	Использовано средств на 01.01.2024 г., руб.
	План финансирования 2024 года, руб.

	
	
	
	
	начало, месяц, год
	окончание, месяц, год
	сметная
	договорная
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кредиторская задолженность на 01.01.2024 г.
	стоимость работ на 2024 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет
	сумма от внесения платы за  капиталь-ный ремонт 

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Раздел I. Объекты с вводом площади в текущем году

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 66 по
ул. Первомайской в г. Верхнедвинск
	1264
	1264
	март 2024
	май 2024
	780342,00
	650818,00
	9414,00
	641404,00
	
	444303,00
	197101,00

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 27 по
ул. Ленинской в
г. Верхнедвинск 

(2-й пусковой комплекс)
	674
	674
	май 2024
	июнь 2024
	465166,00
	443015,00
	
	443015,00
	
	343015,00
	100000,00

	
	Итого по разделу 1
	1938
	1938
	
	
	1245508,00
	1093833,00
	9414,00
	1084419,00
	0,00


	787318,00
	297101,00

	Раздел II. Объекты без ввода площади в текущем году

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 27 по
ул. Ленинской в
г. Верхнедвинск 

(1-й пусковой комплекс)
	674
	
	июнь 2023
	сентябрь 2023
	322751,00
	320593,43
	312437,00
	8156,43
	
	
	8156,43

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 3 по
ул. Мелиораторов в аг. Волынцы Верхнедвинского района
	853
	
	декабрь
2024
	Февраль

2025
	756543,00
	720518,00
	
	111077,00
	
	70000,00
	41077,00

	
	Итого по разделу 2
	1527
	
	
	
	1079294,00
	1041111,43
	312437,00
	119233,43
	
	70000,00
	49233,43

	Раздел III. Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов

	Раздел IV. Разработка проектной документации

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 1 по

ул. Заводская в г.п. Освея Верхнедвинского района
	1361
	
	март 2024
	июнь 2024
	33500,00
	33000,00
	
	33000,00
	
	
	33000,00

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по
ул. Мелиораторов в аг. Волынцы Верхнедвинского района
	1525
	
	июль 2024
	ноябрь 2024
	35500,00
	35000,00
	
	35000,00
	
	
	35000,00

	3
	Капитальный ремонт жилого дома № 4А по
ул. Кобзуна в
г. Верхнедвинске 
	1290
	
	июль 2024
	ноябрь 2024
	27500,00
	27000,00
	
	27000,00
	
	
	27000,00

	4
	Капитальный ремонт жилого дома № 17 по
ул. Центральная в аг. Шайтерово Верхнедвинского района
	260
	
	декабрь 2024
	март 2025
	17500,00
	17000,00
	
	10,00
	
	
	10,00

	
	Итого по разделу 4
	4436
	
	
	
	114000,00
	112000,00
	
	95010,00
	
	
	95010,00

	Раздел V. Затраты заказчика

	1
	Оплата выдачи всех видов ТУ; услуг МЧС; СЭС; ЭФИ, ТН, АН, Госстройнадзора, мониторинг (РУП «Республиканский НТЦ по ценообразованию в строительстве»), опломбировка счётчиков (вода, тепло, свет)
	
	
	
	
	59538,34
	59538,34
	
	59538,34
	
	42682,00
	16856,34

	
	Итого по разделу 5
	
	
	
	
	59538,34
	59538,34
	
	59538,34
	
	42682,00
	16856,34

	
	ВСЕГО:
	
	1938
	
	
	2498340,34
	2306482,77
	321851,00
	1358200,77
	
	900000,00
	458200,77


